

# 2022 年残疾儿童康复 项目支出绩效评价报告

项目名称：2022 年残疾儿童康复

单位名称：广汉市残疾人联合会

委托单位：广汉市财政局

四川智信瑞壹企业管理咨询有限公司

二〇二三年九月



## 目 录

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| 摘 要 .....                                    | I  |
| 一、项目概况 .....                                 | 1  |
| (一) 立项背景、依据及目的 .....                         | 1  |
| (二) 项目资金申报及批复情况 .....                        | 2  |
| (三) 项目绩效目标 .....                             | 2  |
| (四) 项目资金申报相符性 .....                          | 3  |
| 二、项目实施及管理情况 .....                            | 3  |
| (一) 资金计划、到位及使用情况 .....                       | 3  |
| (二) 项目财务管理情况 .....                           | 5  |
| (三) 项目组织实施情况 .....                           | 6  |
| 三、项目绩效情况 .....                               | 8  |
| (一) 项目完成情况 .....                             | 8  |
| (二) 项目效益情况 .....                             | 10 |
| 四、综合评价结论 .....                               | 12 |
| 五、问题及建议 .....                                | 14 |
| (一) 存在的问题 .....                              | 14 |
| (二) 相关建议 .....                               | 14 |
| 附件 1: 《2022 年残疾儿童康复救助项目支出绩效评价指标<br>体系》 ..... | 16 |

## 摘 要

本次绩效评价对象为广汉市残疾人联合会 2022 年残疾儿童康复救助项目，预算资金 246.71 万元，实际支出 216.18 万元，预算执行率 87.63%。该项目目标为实现残疾儿童“人人享有康复服务”，使残疾儿童家庭获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

2022 年，该项目整体开展规范有序，资金使用规范，项目决策、项目实施、完成结果等方面完成较好，改善部分残疾儿童的生活状况，减轻贫困残疾儿童的家庭压力和社会负担，残疾儿童融入社会活动的氛围更加浓厚。但存在工作宣传力度有待提高等问题。项目综合评价得分 95.43 分。

存在的问题：政策宣传力度有待加强。部分残疾儿童家庭因对疾病认知不足与对政策救助条件、流程不了解，导致部分残疾儿童未能接受正规康复治疗。

针对上述问题，提出以下建议：加强政策宣传力度，提高政策宣传有效性。制定并完善年度宣传工作计划，通过针对人员流动较大的社区、乡镇、康复机构、公共场所等进行多次线下宣讲，保障实现残疾儿童“人人享有康复服务”的目标。

# 2022 年残疾儿童康复救助 项目支出绩效评价报告

按照广汉市财政局《关于开展 2023 年财政重点绩效评价工作的通知》（广财绩〔2023〕16 号），四川智信瑞壹企业管理咨询有限公司（以下简称“我司”）接受广汉市财政局（以下简称“市财政局”）委托，于 2023 年 8 月 21 日至 2023 年 9 月 30 日对广汉市残疾人联合会（以下简称“市残联”）“2022 年残疾儿童康复项目”（以下简称“该项目”）开展绩效评价。我司本着“实事求是、客观公正、科学合理、绩效导向”的原则，成立绩效评价工作小组，实地核查项目实施相关资料，与相关人员进行 4 人次访谈，并开展社会调研，对受益群体发放问卷调查 100 份、收回有效问卷调查 67 份。现将有关情况报告如下：

## 一、项目概况

### （一）立项背景、依据及目的

为贯彻落实《国务院关于建立残疾儿童康复救助制度的意见》（国发〔2018〕20 号）、《四川省人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》（川府发〔2018〕40 号）文件精神，改善残疾儿童康复状况、促进残疾儿童全面发展、减轻残疾儿童家庭负担，完善社会保障体系，德阳市人民政府于 2019 年 1 月 31 日印发了《德阳市人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》（德府发〔2019〕2 号），



决定建立并实施残疾儿童康复救助制度，并对康复救助对象、救助内容和标准、救助流程、机构管理、保障措施等做出明确规定。根据上述文件要求，市残联于 2019 年开始实施残疾儿童康复救助制度项目，2022 年延续开展。

## （二）项目资金申报及批复情况

根据《四川省残疾人联合会 关于继续做好 2022 年中央和省级财政残疾人事业发展补助资金项目实施工作的通知》

（川残办〔2022〕37-号）及《德阳市财政局 德阳市残疾人联合会关于下达 2022 年中央和省级财政残疾人事业发展补助资金（第二批）的通知》（德市财社〔2022〕66 号）等文件相关规定，市残联根据全市残疾人康复需求，编制项目实施方案与资金分配方案向市财政局提出申请。2022 年共计批复 246.71 万元（其中：中央资金 79 万元、省级资金 28 万元、配套市、县级资金 139.71 万元）。

## （三）项目绩效目标

### 1. 项目总体目标

该项目总体目标为健全残疾儿童康复救助制度体系，增强残疾儿童康复服务供给能力，提高医疗康复机构服务质量和保障水平，让残疾儿童普遍享有基本康复服务，有效保障残疾儿童健康成长、全面发展权益。

## 2. 具体绩效目标

2022 年，市残联计划接受康复救助的残疾儿童数量不少于 80 人，为符合条件的残疾儿童按照规定标准提供医疗手术、康复训练、辅助器具适配、支持性救助等，保障残疾儿童基本康复服务需求，减轻功能障碍、改善功能状况、增强生活自理和社会参与能力，使残疾儿童家庭获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

### （四）项目资金申报相符性

资金申报内容为：根据残疾儿童个体的不同情况，结合评估结果及实际需求，有针对性地开展以减轻功能障碍、改善功能状况、增强生活自理和社会参与能力为主要目的手术、基本康复训练、辅助器具适配、支持性救助等。申报内容与绩效目标匹配，与残疾儿童基本康复服务需求相符，申报目标合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况

#### 1. 资金计划及到位

2022 年，市残联年初申报预算 246.71 万元，经市财政局核定批复预算 246.71 万元，实际到位资金 246.71 万元，资金到位率 100%。

## 2. 资金使用

2022 年，该项目资金共计到位 246.71 万元，实际支出 216.18 万元，预算执行率 87.63%，结余 30.53 万元，市财政年底已收回。一是对进行残疾儿童康复救助的定点康复机构给予补助，共支出 215.18 万元；二是用于聘请第三方机构评估定点康复机构工作经费，共支出 0.5 万元。具体支出明细见表 1：

表 1 2022 年度残疾儿童康复项目资金支出明细表

| 资金用途                | 收款单位                   | 金额（万元） | 支付时间       |
|---------------------|------------------------|--------|------------|
| 残疾儿童康复<br>（机构）      | 广汉市中医医院                | 38.00  | 2022/6/28  |
| 残疾儿童康复<br>（个人异地）    | 广汉市残疾人联合会<br>代发户       | 8.95   | 2022-06-28 |
| 残疾儿童康复              | 广汉市残疾人联合会<br>代发户       | 5.05   | 2022-08-25 |
| 残疾儿童康复              | 广汉市残疾人联合会<br>代发户       | 6.06   | 2022-08-25 |
| 残疾儿童救助              | 广汉市中医医院                | 36.00  | 2022-10-26 |
| 德阳市特校残疾<br>儿童康复项目   | 德阳市财政局                 | 7.20   | 2022-10-26 |
| 残疾儿童康复              | 广汉市残疾人联合会<br>代发户       | 9.77   | 2022-12-07 |
| 残疾儿童康复              | 德阳市财政局                 | 1.80   | 2022-12-12 |
| 残疾儿童康复<br>（德阳妇幼保健院） | 德阳市旌阳区妇幼保健<br>计划生育服务中心 | 0.94   | 2022-12-21 |
| 残疾儿童康复<br>（德阳妇幼保健院） | 德阳市旌阳区妇幼保健<br>计划生育服务中心 | 11.02  | 2022-12-21 |



| 资金用途                | 收款单位                   | 金额（万元） | 支付时间       |
|---------------------|------------------------|--------|------------|
| 残疾儿童康复<br>（德阳妇幼保健院） | 德阳市旌阳区妇幼保健<br>计划生育服务中心 | 7.00   | 2022-12-21 |
| 残疾儿童康复<br>（德阳博爱）    | 德阳市旌阳区博爱儿童<br>康复中心     | 40.00  | 2022-12-21 |
| 残疾儿童康复<br>支持性补贴     | 广汉市残疾人联合会<br>代发户       | 1.58   | 2022-12-21 |
| 残疾儿童康复<br>支持性补贴     | 广汉市残疾人联合会<br>代发户       | 5.05   | 2022-12-21 |
| 残疾儿童康复<br>支持性补贴     | 广汉市残疾人联合会<br>代发户       | 10.37  | 2022-12-21 |
| 残疾儿童康复<br>（异地）      | 广汉市残疾人联合会<br>代发户       | 4.89   | 2022-12-21 |
| 残疾儿童康复<br>（广汉妇幼保健院） | 广汉市妇幼保健院               | 2.00   | 2022-12-21 |
| 残疾儿童康复<br>（广汉妇幼保健院） | 广汉市妇幼保健院               | 20.00  | 2022-12-21 |
| 残疾儿童康复机构<br>评估费     | 四川扬康残疾人康复<br>技术培训指导中心  | 0.50   | 2022-12-21 |
| 合计                  |                        | 216.18 |            |

## （二）项目财务管理情况

该项目执行过程严格依据《中华人民共和国会计法》《行政单位财务规则》《行政事业单位内部控制规范（试行）》《广汉市残联财务管理办法》等有关法律法规及市级相关管理制度，经评价组现场查阅该项目相关凭证，该项目审批流程规范、票据齐全、费用支出方式合规，未发现资金使用存在截留、挤占、挪用、虚列支出等行为，项目资金专款专用，资金管理规范，符合相关管理办法规定。



### (三) 项目实施情况

#### 1. 救助对象

具有德阳市户籍的持有残疾人证或诊断证明且同时有康复需求的 0-6 岁视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童。（注：脑瘫儿童年龄放宽至 12 岁；在非特殊教育学校随班就读的听障儿童申请人工耳蜗植入年龄放宽至 12 岁；肢体残疾儿童申请矫治手术年龄放宽至 14 岁。）

#### 2. 救助标准

(1) 为有需求的残疾儿童提供康复训练救助，每人 2 万元/人/年；

(2) 视力残疾儿童手术费救助不超过 3 万元/人/年；

(3) 听力、言语残疾儿童人工耳蜗植入不超过 8 万元/人、助听器不超过 1 万元/人、助听器验配费（包括软耳膜制作）不超过 0.15 万元/人；

(4) 肢体（脑瘫）残疾儿童康复治疗 3 万元/人/年；

(5) 残疾儿童辅助器具适配救助不超过 0.5 万元/件、假肢装配救助不超过 1 万元/例、矫形器装配救助不超过 0.5 万元/例；

(6) 给予参加康复训练的残疾儿童家庭支持性补贴 0.2 万元/户/年。

### 3. 救助流程

该项目首先由残疾儿童（监护人）到户籍所在乡镇残联填写《广汉市残疾儿童康复救助申请审批表》；其次按照就近就便原则，自主选择定点康复机构，经乡镇残联初审符合救助条件后，向定点康复机构提出救助申请；由定点康复机构评估、审核后报市残联审核，确定申请人符合救助条件后开具介绍信；最后残疾儿童到所介绍的定点机构进行康复训练。（注：定点康复机构需按要求做好残疾儿童康复服务相关档案资料，对符合救助条件的残疾儿童进行救助）

定点康复机构定期向市残联提交《广汉市残疾儿童康复救助经费结算表》、原始票据等相关资料，经市残联审核后，报市财政局拨付资金。依据医疗保险相关政策，按照《德阳市医疗服务价格》目录和收费价格规定，经城乡居民医疗保险、城乡居民大病保险、补充医疗保险、商业保险、医疗救助等政策规定报销后，再给予残疾儿童康复救助资金补助。实际产生的康复费用低于补助标准的，按实际费用给予补助；高于补助标准的，按补助标准给予补助。

2022 年市残联通过医疗手术、康复训练、辅助器具适配、支持性救助方式对 100 人（其中：听力 11 人，脑瘫（肢体）45 人，智力 14 人，孤独症 30 人）开展了康复医疗救助，确保应救尽救，满足了残疾儿童基本康复服务需求。

### 三、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况

##### 1. 项目决策

在程序严密方面。该项目设立与市残联“实施残疾人康复、就业、扶贫、培训、教育、维权”职责相符，属于民生保障类项目，具有公共性，属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则。经评价组了解广汉市其他项目，不存在与其他财政支持项目内容重复交叉的问题。

在规划合理方面。该项目依据《德阳市人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》（德府发〔2019〕2号）文件设立，立项依据充分；年度目标与项目中长期目标“让残疾儿童普遍享有基本康复服务，有效保障其健康成长、全面发展权益”一致，与残疾儿童基本康复服务需求相匹配。

在制度完备方面。该项目按照《广汉市残疾儿童康复救助实施细则》（广残发〔2019〕5号）文件要求执行，明确了康复救助对象、救助内容和标准、定点康复机构认定和选择、救助流程、组织实施等内容，项目管理制度健全。

##### 2. 项目实施

在分配合理方面。项目资金按照实际参与康复训练人数对康复机构或残疾儿童进行分配，分配依据充分且分配资金与康复训练人数相适应，项目资金分配合理；资金分配与“残



疾儿童人人享有康复服务”规划一致；预算资金按规定及时分配。

在使用合规方面。经评价组查看定点康复机构的结算表、儿童康复计划、课程表及残疾儿童上课签到表等，项目资金均按照规定的补贴标准和项目使用，补贴标准符合要求，资金使用合规。

在执行有效方面。经评价组现场查阅项目申请表、介绍信、残疾儿童康复服务相关档案等资料，该项目资料完整并及时归档；通过各乡镇、村（社区）、市级有关部门政策宣传，帮助残疾儿童到定点康复机构进行救助，项目实施的人员条件、场地设备、技术支撑等落实到位。

### 3. 完成结果

在预算完成方面。2022 年，该项目年初预算 246.71 万元，通过按规定的救助对象和条件、救助内容和标准，实际支出 216.18 万元，预算执行率 87.63%。

在资金结余方面。该项目 2022 年资金结余 30.53 万元，市财政局年底已收回。

在目标完成方面。2022 年，共救助残疾儿童 100 人，做到应救尽救，一定程度上减轻了残疾儿童家庭经济压力、改善其生活状况，完成了年初绩效目标。

在完成及时方面。市残联按照《广汉市残疾儿童康复救



助实施细则》（广残发〔2019〕5号）文件要求，为符合条件的残疾儿童进行了康复救助，均在2022年12月底前已完成支付，该项目完成及时。

在违规记录方面。2022年市残联未对该项目开展审计监督、财政检查等工作。

## （二）项目效益情况

### 1. 项目效果

在区域均衡性方面。该项目资金采用因素法分配，充分考虑地方现实需求、经济条件等因素，资金分配均衡、合理。

在对象公平性方面。该项目包含广汉市符合条件的残疾儿童，资金分配和实施结果公平公正，不存在排他性和歧视性，做到协调统一，统筹兼顾。

在社会满意度方面。评价工作组通过网上问卷调查方式，对受益群体进行调查，主要包括政策知晓度、及时性、实施有效性等方面。共计发放问卷100份，收回有效问卷67份，综合满意度为84.33%。经统计分析，大部分残疾儿童家庭对残疾儿童康复救助项目的治疗效果满意。

### 2. 基础管理

根据《德阳市人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》（德府发〔2019〕2号）文件要求，广汉市定点康复机构由德阳市残联组织会同卫计、教育、民政等部门

按照“同级管理、公开择优”原则审核认定，提供的服务安全、便捷、规范。经评价工作组现场查阅定点康复机构评估资料，评估存在的主要问题为：专业团队普遍年轻化、社会融合活动开展不足、康复档案记录欠缺逻辑等。定点康复机构对提出的问题及建议，制定了整改措施，市残联进行线下检查跟进其整改完成情况，均完成整改。

### 3. 社会效益

经评价工作组现场查阅残疾儿童康复日常教学记录、训练签到表、回访记录、监督台账等，2022 年市残联回访了市中医院部分脑瘫儿童康复情况，受助残疾儿童通过治疗服务后健康状况得到改善。残疾儿童康复救助项目的实施改善了部分残疾儿童的生活状况，减轻了贫困残疾儿童的家庭压力和社会负担，残疾儿童融入社会活动的氛围更加浓厚，具有较好的社会效益。

### 4. 项目实施有效性

市残联通过开展残疾儿童康复救助项目，使符合救助条件的残疾儿童得到医疗手术、康复训练、辅助器具适配、支持性救助等服务。经过专业的治疗，部分残疾儿童能够从听不见到会交流，从没有交流到会表演，从对世界一无所知到融入普幼、普小接受教育，使残疾儿童及其家庭的获得感、幸福感、安全感得以提升。通过社会调查问卷统计，94.03%的残疾儿童家庭认为残疾儿童康复救助项目实施在一定程

度上减轻了医疗负担，项目实施有效。

## 5. 工作宣传力度

市残联全年通过电台、电视台、网络媒体播放公益宣传片等形式开展宣传活动，使更多的民众了解残疾儿童康复救助制度，强化全社会残疾预防和康复意识，提升了全社会对残疾儿童的关爱和重视程度。经评价组调查反馈情况得知，65.67%的家庭通过残联等政府部门进社区宣传和医院等鉴定机构的推荐了解到该政策，34.33%的家庭通过亲朋好友介绍或者电视、手机等媒体及其他途径了解到该政策。

该政策知晓率为 **97.01%**。因部分残疾儿童家庭对疾病认知不足与对政策救助条件、流程不了解，导致部分残疾儿童未能接受正规康复治疗。相关政策宣传、健康教育工作仍需加强。

## 四、综合评价结论

2022 年，市残联该项目整体开展规范有序，资金使用规范，项目决策、项目实施、完成结果等工作上完成较好，但存在社会满意度、项目实施有效性及工作宣传力度有待提高等问题。项目支出绩效评价得分 95.43 分，项目得分情况见表 2:



表 2 2022 年度残疾儿童康复项目绩效评价得分情况表

| 一级指标    | 二级指标             | 分值  | 得分    | 扣分   |
|---------|------------------|-----|-------|------|
| 项目决策    | 程序严密             | 2   | 2     | 0    |
|         | 规划合理★            | 3   | 3     | 0    |
|         | 制度完备             | 3   | 3     | 0    |
| 项目实施    | 分配合理★            | 4   | 4     | 0    |
|         | 使用合规             | 3   | 3     | 0    |
|         | 执行有效             | 2   | 2     | 0    |
| 完成结果    | 预算完成★            | 3   | 3     | 0    |
|         | 资金结余★            | 10  | 10    | 0    |
|         | 目标完成★            | 4   | 4     | 0    |
|         | 完成及时             | 4   | 4     | 0    |
|         | 违规记录             | 2   | 2     | 0    |
| 项目效果    | 区域均衡性            | 5   | 5     | 0    |
|         | 对象公平性★           | 5   | 5     | 0    |
|         | 社会满意度            | 10  | 8.43  | 1.57 |
| 基础管理    | 康复机构服务质量提升       | 15  | 15    | 0    |
| 社会效益    | 健康状况改善           | 15  | 15    | 0    |
| 项目实施有效性 | 解决残疾儿童家庭医疗困难的有效性 | 5   | 3     | 2    |
| 工作宣传力度  | 政策知晓率            | 5   | 4     | 1    |
| 合计      |                  | 100 | 95.43 | 4.57 |

## 五、问题及建议

### （一）存在的问题

政策宣传力度有待加强。经评价组调查问卷分析，该政策知晓率为 97.01%，相关部门未充分利用进社区走访之机，对符合条件的残疾儿童家庭作深入宣传。受残疾儿童家庭对疾病认知不足，和对政策救助条件、流程不了解的影响，仍有部分残疾儿童未能接受正规康复治疗，相关政策宣传、健康教育工作仍需加强。

### （二）相关建议

加强政策宣传力度，提高政策宣传有效性。建议市残联加强与该政策业务相关人员沟通协作，制定并完善年度宣传工作计划，规范管理宣传工作。同时加大政策宣传力度，通过针对人员流动较大的社区、乡镇、康复机构、公共场所等进行多次线下宣讲，结合电台、日报、微信等多媒体多形式宣传，帮助残疾儿童家庭准确知晓残疾儿童康复救助制度相关内容，了解申请程序和要求，保障实现残疾儿童“人人享有康复服务”的目标。

附件 1：《2022 年残疾儿童康复救助项目支出绩效评价指标体系》

评价组组长（签字）：张和梅

第三方评价机构（签章）：四川智信瑞壹企业管理咨询有限公司





附件 1: 《2022 年残疾人康复救助项目支出绩效评价指标体系》

| 一级<br>指标 | 二级<br>指标 | 分值 | 指标解释                                                                           | 评分方法             |      |     |     |     | 评价要点及说明                                                                                                                                      | 得分 | 备注 |
|----------|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-----|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
|          |          |    |                                                                                | 方<br>法<br>归<br>类 | 计算公式 |     |     |     |                                                                                                                                              |    |    |
|          |          |    |                                                                                |                  | 0    | 0.3 | 0.6 | 0.8 |                                                                                                                                              |    |    |
| 项目<br>决策 | 程序<br>严密 | 2  | 项目设立是否经过严格评估论证，是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复 | 分 级 评 分 法        |      |     |     |     | 主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善 | 2  |    |
|          |          |    |                                                                                | 不 完 善            |      |     |     |     |                                                                                                                                              |    |    |
|          |          |    |                                                                                | 较 完 善            |      |     |     |     |                                                                                                                                              |    |    |
|          |          |    |                                                                                | 完 善              |      |     |     |     |                                                                                                                                              |    |    |

| 一级<br>指标 | 二级<br>指标      | 分值 | 指标解释                                                  | 评分方法                             |                  |     |             |     | 评价要点及说明                                                                                       | 得分 | 备注                                                                                               |   |  |
|----------|---------------|----|-------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|-----|-------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
|          |               |    |                                                       | 方<br>法<br>归<br>类                 | 计算公式             |     |             |     |                                                                                               |    |                                                                                                  |   |  |
|          |               |    |                                                       |                                  | 0                | 0.3 | 0.6         | 0.8 |                                                                                               |    |                                                                                                  | 1 |  |
|          | 规划<br>合理<br>★ | 3  | 项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致                      | 分<br>级<br>评<br>分<br>法            | 不<br>合<br>理      |     | 较<br>合<br>理 |     | 合<br>理                                                                                        | 3  | 主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况 |   |  |
|          | 制度<br>完备      | 3  | 项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期 | 缺<br>（<br>错）<br>项<br>扣<br>分<br>法 | 发现一处扣 0.5 分，直至扣完 |     |             |     | 主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况 | 3  |                                                                                                  |   |  |

| 一级<br>指标 | 二级<br>指标      | 分值 | 指标解释                              | 评分方法             |      |     |     |     | 评价要点及说明                                                                                                                                                                                                                            | 得分 | 备注 |
|----------|---------------|----|-----------------------------------|------------------|------|-----|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
|          |               |    |                                   | 方<br>法<br>归<br>类 | 计算公式 |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                    |    |    |
|          |               |    |                                   |                  | 0    | 0.3 | 0.6 | 0.8 |                                                                                                                                                                                                                                    |    |    |
| 项目<br>实施 | 分配<br>合理<br>★ | 4  | 项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金 | 是                |      |     |     |     | 按项目法分配的项目，以所有项目实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在30日内正式下达本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达；《预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半 | 4  |    |
|          |               |    |                                   | 否                |      |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                    |    |    |

| 一级<br>指标 | 二级<br>指标 | 分值 | 指标解释                          | 评分方法                 |                       |     |     |     | 评价要点及说明                                                                                                                | 得分 | 备注 |
|----------|----------|----|-------------------------------|----------------------|-----------------------|-----|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
|          |          |    |                               | 方<br>法<br>归<br>类     | 计算公式                  |     |     |     |                                                                                                                        |    |    |
|          |          |    |                               |                      | 0                     | 0.3 | 0.6 | 0.8 |                                                                                                                        |    |    |
|          | 使用<br>合规 | 3  | 项目资金使用是<br>否符合相关的财<br>务管理制度规定 | 缺<br>(<br>错) 项 扣 分 法 | 发现一处扣 0.5 分, 直至扣<br>完 |     |     |     | 项目资金是否符合国家财经法规和<br>财务管理制度及有关专项资金管理<br>办法规定; 资金拨付是否有完整的<br>审批程序和手续; 是否符合项目预<br>算批复或合同规定用途; 是否存在<br>截留、挤占、挪用、虚列支出等情<br>况 | 3  |    |
|          | 执行<br>有效 | 2  | 项目实施是否符<br>合相关管理制度<br>规定      | 缺<br>(<br>错) 项 扣 分 法 | 发现一处扣 0.5 分, 直至扣<br>完 |     |     |     | 项目实施是否遵守相关法律法规;<br>项目调整手续是否完备; 项目合同、<br>验收报告、技术鉴定等资料是否齐<br>全并及时归档; 项目实施的人员条<br>件、场地设备、信息支撑等是否落<br>实到位                  | 2  |    |



| 一级<br>指标 | 二级<br>指标      | 分值 | 指标解释                                 | 评分方法                  |                                                                                      |     |          |   | 评价要点及说明                                                                                                   | 得分 | 备注 |
|----------|---------------|----|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
|          |               |    |                                      | 方<br>法<br>归<br>类      | 计算公式                                                                                 |     |          |   |                                                                                                           |    |    |
|          |               |    |                                      |                       | 0                                                                                    | 0.3 | 0.6<br>8 | 1 |                                                                                                           |    |    |
| 完成<br>结果 | 预算<br>完成<br>★ | 3  | 项目资金拨付到<br>具体支持对象企<br>业、项目（人）<br>的情况 | 比<br>率<br>分<br>值<br>法 | 指标得分=项目实际到<br>位金额/承诺到位金额<br>*100%*指标分值                                               |     |          |   | 主要查看项目资金拨付到人到户、<br>到项目、到企业与资金总量的对比，<br>配套预算到位率。                                                           | 3  |    |
|          | 资金<br>结余<br>★ | 10 | 项目资金结余的<br>情况                        | 比<br>率<br>分<br>值<br>法 | 指标得分=(1-结余率/0.2)<br>*指标分值<br>结余率大于等于 0.2, 指标<br>得 0 分<br>结余率=结余金额/市级财<br>政资金预算数×100% |     |          |   | 结余资金是指项目实施周期已结<br>束、项目目标完成或项目提前终止，<br>尚未列支的项目支出预算资金；因<br>项目实施计划调整，不需要继续支<br>出的预算资金；预算批复后连续两<br>年未用完的预算资金。 | 10 |    |

| 一级<br>指标 | 二级<br>指标      | 分值 | 指标解释                                                        | 评分方法                  |                                                 |     |     |     | 评价要点及说明                                                                                      | 得分 | 备注 |
|----------|---------------|----|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-----|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
|          |               |    |                                                             | 方<br>法<br>归<br>类      | 计算公式                                            |     |     |     |                                                                                              |    |    |
|          |               |    |                                                             |                       | 0                                               | 0.3 | 0.6 | 0.8 |                                                                                              |    |    |
|          | 目标<br>完成<br>★ | 4  | 项目实施后是否<br>完成预期目标                                           | 比<br>率<br>分<br>值<br>法 | 指标得分=实际完成任务量<br>/绩效目标设定任务量×<br>100%*指标分值        |     |     |     | 主要查看项目实施后产出数量指标<br>完成情况。以样本点资金量为权重，<br>加权计算指标得分。当实际完成任<br>务量/绩效目标设定任务量>1时按1<br>计算            | 4  |    |
|          | 完成<br>及时      | 4  | 项目实际完成时<br>间与计划完成时<br>间的比较，用以<br>反映和考核项目<br>产出实效目标的<br>实现程度 | 比<br>率<br>分<br>值<br>法 | 指标得分=1-(实际完成时<br>间-计划完成时间/计划完<br>成时间)×100%*指标分值 |     |     |     | 主要查看项目实际计划完成时间情<br>况，一般以天数、月数或年数为单<br>位。当实际完成时间-计划完成时间<br>小于等于0时得满分；实际完成时<br>间超过计划完成时间1倍时得0分 | 4  |    |

| 一级<br>指标 | 二级<br>指标      | 分值 | 指标解释                    | 评分方法             |       |                 |           |           | 评价要点及说明 | 得分 | 备注                                                                                                       |
|----------|---------------|----|-------------------------|------------------|-------|-----------------|-----------|-----------|---------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |               |    |                         | 方<br>法<br>归<br>类 | 计算公式  |                 |           |           |         |    |                                                                                                          |
|          |               |    |                         |                  | 0     | 0.3             | 0.6       | 0.8       |         |    |                                                                                                          |
|          | 违规<br>记录      | 2  | 项目管理是否合<br>规            | 分 级 评 分 法        | 不 合 规 | 3 处 及 以 上 不 合 规 | 2 处 不 合 规 | 1 处 不 合 规 | 合 规     | 2  | 根据审计监督、财政检查结果反映<br>专项管理是否合规<br>(注：若未接受审计监督、财政检<br>查，则按照“此项得分=不包含此项<br>的其他项总分÷98-不包含此项<br>的其他项总分”计算方式进行。) |
| 项目<br>效果 | 区域<br>均衡<br>性 | 5  | 项目资金分配体<br>现的均衡公平情<br>况 | 分 级 评 分 法        | 不 均 衡 |                 | 较 均 衡     |           | 均 衡     | 5  | 按实际分配结果选择客观因素测算<br>验证资金分配方法制定、分配要素<br>设定、基础数据应用、测算依据选<br>取等是否科学合理                                        |

| 一级<br>指标 | 二级<br>指标       | 分值 | 指标解释                            | 评分方法                  |             |        |     |     | 评价要点及说明 | 得分 | 备注                                                                                                             |
|----------|----------------|----|---------------------------------|-----------------------|-------------|--------|-----|-----|---------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |    |                                 | 方<br>法<br>归<br>类      | 计算公式        |        |     |     |         |    |                                                                                                                |
|          |                |    |                                 |                       | 0           | 0.3    | 0.6 | 0.8 |         |    |                                                                                                                |
|          | 对象<br>公平<br>性★ | 5  | 项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等 | 分<br>级<br>评<br>分<br>法 | 不<br>公<br>平 | 一<br>般 |     |     | 公<br>平  | 5  | 主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得0分 |



| 一级<br>指标 | 二级<br>指标                   | 分值 | 指标解释                      | 评分方法                  |                                                                                                                      |        |        |        | 评价要点及说明                                                        | 得分   | 备注                                                                              |
|----------|----------------------------|----|---------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|----------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|
|          |                            |    |                           | 方<br>法<br>归<br>类      | 计算公式                                                                                                                 |        |        |        |                                                                |      |                                                                                 |
|          |                            |    |                           |                       | 0                                                                                                                    | 0.3    | 0.6    | 0.8    |                                                                |      |                                                                                 |
|          | 社会<br>满意<br>度              | 10 | 相关群体满意度<br>调查情况           | 比<br>率<br>分<br>值<br>法 | 按<br>根<br>据<br>实<br>际<br>满<br>意<br>度<br>与<br>满<br>意<br>度<br>标<br>准<br>值<br>的<br>比<br>率<br>计<br>算<br>指<br>标<br>得<br>分 |        |        |        | 主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况 | 8.43 | 市残联2022年残疾儿童康复救助项目受益群体政策知晓度、及时性、实施有效性效益满意度等方面。共计发放问卷67份，筛选有效问卷67份，综合满意度为84.33%。 |
| 基础<br>管理 | 康复<br>机构<br>服务<br>质量<br>提升 | 15 | 反映服务安全、便捷、规范情况；评估问题整改完成情况 | 分<br>级<br>评<br>分<br>法 | 差                                                                                                                    | 较<br>差 | 一<br>般 | 较<br>好 | 好                                                              | 15   | 主要调查残疾儿童康复机构提供服务的<br>安全性、便捷性和规范性；评估问题是否完成整改。                                    |

| 一级指标 | 二级指标    | 分值 | 指标解释                    | 评分方法  |        |                 |       |     | 评价要点及说明                         | 得分 | 备注                                         |
|------|---------|----|-------------------------|-------|--------|-----------------|-------|-----|---------------------------------|----|--------------------------------------------|
|      |         |    |                         | 方法归类  | 计算公式   |                 |       |     |                                 |    |                                            |
|      |         |    |                         |       | 0      | 0.3             | 0.6   | 0.8 |                                 |    |                                            |
| 社会效益 | 健康状况改善  | 15 | 反映残疾儿童健康状况改善情况          | 分级评分法 | 较差     | 较差              | 一般    | 较好  | 好                               | 15 | 主要包括儿童康复治疗记录、回访记录等，通过主要的维度综合衡量残疾儿童健康状况改善情况 |
|      | 项目实施有效性 | 5  | 反映项目实施有效性是否减轻残疾儿童家庭医疗负担 | 分级评分法 | < 80 % | 95% > 知晓率 ≥ 80% | ≥ 95% |     | 通过调查问卷统计残疾儿童家庭对残疾儿童康复救助是否减轻医疗负担 | 3  | 通过问卷调查的形式得出残疾儿童家庭认为减轻医疗负担的占比为 94.03%       |

| 一级<br>指标       | 二级<br>指标      | 分值  | 指标解释             | 评分方法                  |        |                 |                 |                 | 评价要点及说明 | 得分                            | 备注 |                                 |
|----------------|---------------|-----|------------------|-----------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|-------------------------------|----|---------------------------------|
|                |               |     |                  | 方<br>法<br>归<br>类      | 计算公式   |                 |                 |                 |         |                               |    |                                 |
|                |               |     |                  |                       | 0      | 0.3             | 0.6             | 0.8             |         |                               |    | 1                               |
| 工作<br>宣传<br>力度 | 政策<br>知晓<br>率 | 5   | 反映残疾儿童家庭对政策的了解情况 | 分<br>级<br>评<br>分<br>法 | < 80 % | 85% > 知晓率 ≥ 80% | 90% > 知晓率 ≥ 85% | 98% > 知晓率 ≥ 90% | ≥ 98%   | 主要调查残疾儿童家庭是通过哪种方式了解到该政策，政策知晓率 | 4  | 通过问卷调查的形式<br>得出政策知晓率为<br>97.01% |
|                | 总计            | 100 |                  |                       |        |                 |                 |                 | 95.43   |                               |    |                                 |